

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по
образованию Администрации
Большереченского
муниципального района
Омской области

Шульгина В.А.

«___» _____ 2018 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Управление реализацией образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	Управление реализацией образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий				
2	Вид проекта	Муниципальный проект				
3	Руководитель проекта	Шульгина Валентина Александровна				
4	Заместитель руководителя проекта	Щербаков Александр Викторович				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Колесников Владимир Владимирович (межшкольная модель)	Директор МБОУ «Красноярская СОШ»	kryarsosh@gmail.com	8(381)69-34-3-95
		2	Киселева Ольга Петровна (межшкольная модель)	Директор МБОУ «Большереченская ООШ»	boloosh@gmail.com	8(381)69-2-19-77

		3	Ниязова Кристина Павловна (межшкольная модель)	Директор МБОУ «Старокарасукская СОШ»	karsosh@gmail.com	8(381)69-33-3-96
		4	Фербер Елена Сергеевна (межшкольная и внутришкольная модели)	Директор МБОУ «Такмыкская СОШ»	taksosh@gmail.com	8(381)69-34-7-92
		5	Крылова Ирина Геннадьевна (внутришкольная модель)	Директор МБОУ «Новологиновская СОШ»	novsosh@gmail.com	8(381)69-35-5-49
		6	Давлетбагин Ахметвали Каримович (внутришкольная модель)	Директор МБОУ «Уленкульская СОШ»	ulsosh@gmail.com	8(381)69-35-1-26
		7	Егорова Елена Александровна (внутришкольная модель)	Директор МБОУ «Почекуевская СОШ»	pochsosh@gmail.com	8(381)69-35-3-60
		8	Захаренко Елена Ивановна (внутришкольная модель)	Директор МБОУ «Курносковская СОШ»	kursosh@gmail.com	8(381)69-34-5-74
		9	Новгородцева Валентина Ивановна (внутришкольная модель)	Директор МБОУ «Евгацинская СОШ»	evgsosh@gmail.com	8(381)69-36-8-31
		10	Куликов Анатолий Степанович (внутришкольная модель)	Директор МБОУ «Большереченская СОШ»	bolsosh2@gmail.com	8(381)69-2-10-34
		11	Шипицына Ирина Николаевна	Заведующий МБДОУ «Большереченский детский сад»		8(381)69-2-17-54
6	Администратор проекта	Юркин Иван Викторович, программист МКУ «ЦФЭХОУ»				
7	Координатор проекта	Саврыкина Людмила Геннадьевна, главный специалист Комитета по образованию				

II. Описание проекта				
8	Цель реализации проекта	<p>1. Обеспечение доступного и качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов посредством использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по отдельным предметам.</p> <p>2. Оказание консультативной помощи родителям детей с ОВЗ, узким специалистам образовательных комплексов, работающих с детьми с ОВЗ.</p>		
9	Задачи проекта	<p>1. Создать механизмы реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по отдельным предметам с учетом особенностей и потребностей Большереченского муниципального района.</p> <p>2. Создать кадровые и материально-технические условия для реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по отдельным предметам.</p> <p>3. Повысить качество образования.</p> <p>4. Создать кадровые условия для реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ дошкольного уровня, проживающих в сельских поселениях с использованием дистанционных образовательных технологий.</p>		
10	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1. Реализация образовательных программ в полном объеме посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и для изучения отдельных предметов (химия и биология 8 класс) на межшкольном уровне.</p> <p>2. Реализация образовательных программ в полном объеме посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и для изучения отдельных предметов на внутришкольном уровне при условии нахождения средней и основной (начальной) школ в разных населенных пунктах;</p> <p>3. Реализация образовательной программы по биологии в 8 классе в полном объеме посредством технологии «Перевернутый класс» на внутришкольном уровне.</p> <p>4.</p>		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:		
		1 этап. Организационный: Определение условий, необходимых для реализации проекта	Март 2018г.	Апрель 2018 г.
		2 этап. Подготовительный: Создание условий для реализации	Май 2018г.	Август 2018г.

		проекта		
		3 этап. Основной: Реализация проекта	Сентябрь 2018г.	Май 2019г.
		4 этап. Оценочно-рефлексивный	Июнь 2019г.	Июль 2019г.
12	Основные риски реализации проекта	<p><u>Внутренние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие технических условий для использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; - недостаточная профессиональная компетентность педагогических работников для использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; - отсутствие мотивации педагогических работников использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; - непонимание родительской общественности целей использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; - <p><u>Внешние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие практики применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на межшкольном уровне; - отсутствие практики применения механизмов бюджетного финансирования муниципальных образовательных организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме; - недостаточный объем бюджетных средств для реализации проекта; - низкая скорость доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 		